

## ERRATA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Itaperuna-RJ, torna público as retificações abaixo e a alteração do Cronograma de Análise referente ao **Edital 005/2016** de Seleção de Projetos para o Exercício de 2017.

### ITEM 8

#### 8. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES - ATOS	PERÍODO	COMPETÊNCIA
Abertura do envelope e análise da habilitação documental (composição da habilitação da documentação).	<b>12/01/2017</b> <b>ALTERADO PARA 18 e 19/01/2017</b>	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/ CMDCA</b>
Comunicação através de e-mail e ofício aos inabilitados	<b>13 a 16/01/2017</b> <b>ALTERADO PARA 20/01/2017</b>	<b>CMDCA</b>
Recebimento de Recurso da habilitação documental.	<b>18/01/2017</b> <b>ALTERADO PARA 23/01/2017</b>	<b>CMDCA</b>
Julgamento e comunicação do Recurso interposto.	<b>19 e 20/01/2017</b> <b>ALTERADO PARA 24 e 25/01/2017</b>	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/ CMDCA</b>
Abertura do envelope e análise da proposta técnica (projeto básico e plano de trabalho). Relatório final conclusivo (caso haja) de projetos desenvolvidos no ano de 2016, conforme Convênio.	<b>23 a 31/01/2017</b> <b>ALTERADO PARA 26/01/2017 a 03/02/2017</b>	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/ CMDCA</b>
Publicação do resultado no CMDCA e/ou Diário ou Periódico de circulação local dos projetos aprovados.	<b>01 à 03/02/2017</b> <b>ALTERADO PARA 06 e 07/02/2017</b>	<b>CMDCA</b>
Recebimento de Recurso dos projetos analisados.	<b>06/02/2017</b> <b>ALTERADO PARA 08/02/2017</b>	<b>CMDCA</b>
Julgamento e comunicação do Recurso interposto.	<b>07 e 08/02/2017</b> <b>ALTERADO PARA 09 e 10/02/2017</b>	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/ CMDCA</b>



## Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



Reunião do colegiado do CMDCA para apreciação e deliberação dos projetos encaminhados pela comissão.	<b>13/02/2017</b>	<b>COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/ CMDCA</b>
Publicação do resultado final no CMDCA e/ou Diário ou Periódico de circulação local dos projetos aprovados.	<b>15/02/2017</b>	<b>CMDCA</b>
Assinatura do Convênio	<b>20/02/2017</b>	<b>CMDCA /ENTIDADES</b>
Início da execução do projeto	<b>02/03/2017</b>	<b>ENTIDADES</b>

Itaperuna 17 de janeiro de 2017.

Luiza Laura Vargas Hoffmam  
Vice-Presidente do CMDCA

**CNPJ: 05.125.657/0001-07**

Rua Amadeu Tinoco de Lacerda nº 34 - Fundos - Cep: 28.300-000  
Centro - Itaperuna RJ  
cmdca.itaperuna@gmail.com / cmdcaitaperuna.gov.br

